

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO PREDIO DA UBS**

**LOCAL: SANTA MARGARIDA DO SUL**

**ÁREA A REFORMAR: 633,64 M<sup>2</sup>**

SERVIÇOS	VALOR	MÊS 01	MÊS 02
1.Retirada da cobertura existente	<b>3.152,45</b>	3.152,45	
2.Instalação de Agua	<b>17.691,84</b>		17.691,84
3. Cobertura	<b>112.474,34</b>	31.149,97	81.324,37
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>133.318,63</b>	<b>34.302,42</b>	<b>99.016,21</b>

Santa Margarida do Sul, 06 de dezembro de 2018.

Adolar Stuker

Eng<sup>o</sup> Civil CREA 76.978